	Name	Duration	Start	Finish
1	**Team Repository Initialization**	**7 days**	**22 / 09 / 21 8:00 AM**	**29 / 09 / 21 5:00 PM**
2	Communication Plan	7 days	22 / 09 / 21 8:00 AM	29 / 09 / 21 5:00 PM
3	README file	7 days	22 / 09 / 21 8:00 AM	29 / 09 / 21 5:00 PM
4	Labels	7 days	22 / 09 / 21 8:00 AM	29 / 09 / 21 5:00 PM
5	Wiki Structure	7 days	22 / 09 / 21 8:00 AM	29 / 09 / 21 5:00 PM
6	Home Page	7 days	22 / 09 / 21 8:00 AM	29 / 09 / 21 5:00 PM
7	Personal Pages	7 days	22 / 09 / 21 8:00 AM	29 / 09 / 21 5:00 PM
8	Git and Github Research	7 days	22 / 09 / 21 8:00 AM	29 / 09 / 21 5:00 PM
9	Studying Git and Github	7 days	22 / 09 / 21 8:00 AM	29 / 09 / 21 5:00 PM
10	Creating Slack Space	7 days	22 / 09 / 21 8:00 AM	29 / 09 / 21 5:00 PM
11	Repository Research	7 days	22 / 09 / 21 8:00 AM	29 / 09 / 21 5:00 PM
12	**Project Requirements**	**11 days**	**30 / 09 / 21 8:00 AM**	**10 / 10 / 21 5:00 PM**
13	**Functional Requirements**	4 days	30 / 09 / 21 8:00 AM	03 / 10 / 21 5:00 PM
14	User Requirements	4 days	30 / 09 / 21 8:00 AM	03 / 10 / 21 5:00 PM
15	System Requirements	4 days	30 / 09 / 21 8:00 AM	03 / 10 / 21 5:00 PM

16	Non-functional requirements	6 days	04 / 10 / 21 8:00 AM	09 / 10 / 21 5:00 PM
17	Revision of requirements	6 days	04 / 10 / 21 8:00 AM	09 / 10 / 21 5:00 PM
18	Preparing Questions to Customer	6 days	04 / 10 / 21 8:00 AM	09 / 10 / 21 5:00 PM
19	Communication Plan Revision	6 days	04 / 10 / 21 8:00 AM	09 / 10 / 21 5:00 PM
20	Meeting Notes Revision	6 days	04 / 10 / 21 8:00 AM	09 / 10 / 21 5:00 PM
21	Customer Meeting	1 day	10 / 10 / 21 8:00 AM	10 / 10 / 21 5:00 PM
22	General Revision	1 day	10 / 10 / 21 8:00 AM	10 / 10 / 21 5:00 PM
23	**User Scenarios and Mockups**	**10 days**	**12 / 10 / 21 8:00 AM**	**22 / 10 / 21 5:00 PM**
24	Tracking scenario	3 days	12 / 10 / 21 8:00 AM	14 / 10 / 21 5:00 PM
25	Search scenario	4 days	12 / 10 / 21 8:00 AM	15 / 10 / 21 5:00 PM
26	Purchase scenario	4 days	12 / 10 / 21 8:00 AM	15 / 10 / 21 5:00 PM
27	Tracking mockup	5 days	16 / 10 / 21 8:00 AM	20 / 10 / 21 5:00 PM
28	Search mockup	5 days	16 / 10 / 21 8:00 AM	20 / 10 / 21 5:00 PM
29	Purchase mockup	5 days	16 / 10 / 21 8:00 AM	20 / 10 / 21 5:00 PM
30	Revision of requirements	7 days	16 / 10 / 21 8:00 AM	22 / 10 / 21 5:00 PM
31	Revision of Tracking Mockup	3 days	19 / 10 / 21 8:00 AM	22 / 10 / 21 5:00 PM

32	Glossary	7 days	16 / 10 / 21 8:00 AM	22 / 10 / 21 5:00 PM
33	**Design**	**33 days**	**23 / 10 / 21 8:00 AM**	**23 / 11 / 21 5:00 PM**
34	Class Diagram	12 days	23 / 10 / 21 8:00 AM	02 / 11 / 21 5:00 PM
35	Use Case Diagram	4 days	23 / 10 / 21 8:00 AM	26 / 10 / 21 5:00 PM
36	Sequence Diagram	3 days	23 / 10 / 21 8:00 AM	25 / 10 / 21 5:00 PM
37	Studying requirements	4 days	07 / 11 / 21 8:00 AM	10 / 11 / 21 5:00 PM
38	Studying scenarios	4 days	07 / 11 / 21 8:00 AM	10 / 11 / 21 5:00 PM
39	Studying mockups	4 days	07 / 11 / 21 8:00 AM	10 / 11 / 21 5:00 PM
40	Revision of Git and Github Research	4 days	07 / 11 / 21 8:00 AM	10 / 11 / 21 5:00 PM
41	Revision of Searching Scenario	4 days	07 / 11 / 21 8:00 AM	10 / 11 / 21 5:00 PM
42	Revision of Mockups	5 days	10 / 11 / 21 8:00 AM	14 / 11 / 21 5:00 PM
43	Revision of Diagrams	10 days	13 / 11 / 21 8:00 AM	22 / 11 / 21 5:00 PM
44	Logo Design	2 days	15 / 11 / 21 8:00 AM	16 / 11 / 21 5:00 PM
45	**Project Schedule and RAM**	**5 days**	**25 / 11 / 21 8:00 AM**	**29 / 11 / 21 5:00 PM**
46	Project plan part 1	5 days	25 / 11 / 21 8:00 AM	29 / 11 / 21 5:00 PM
47	Project plan part 2	3 days	27 / 11 / 21 8:00 AM	29 / 11 / 21 5:00 PM

48	Gantt chart	5 days	25 / 11 / 21 8:00 AM	29 / 11 / 21 5:00 PM
49	Compile RAM & Revise project plan	3 days	27 / 11 / 21 8:00 AM	29 / 11 / 21 5:00 PM
50	------ MILESTONE 1 ------	0 days	29 / 11 / 21 5:00 PM	29 / 11 / 21 5:00 PM